



DESGLOSE OBRAS DE AGUA POTABLE



Programa Operativo

- **Mantenimientos Plantas, Rebombes y Tanques de Almacenamiento**
- **Reparación de Fugas de Agua Potable**
- **Reposición de Líneas de Conducción y Distribución**
- **Introducción de Líneas de nueva creación y Tomas Domiciliarias**
- **Adecuación de tomas domiciliarias y líneas de agua potable en calles por pavimentar**

Inversión \$ 3'755,884.53



Obras de Agua Potable ejecutadas en el periodo Enero – Diciembre 2006 Programa Operativo

Nº	O B R A	DIAM.	METAS	Ejecutado Long.	INVERSION PROGRAMADA	AP. SIMAS	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
PROGRAMA OPERATIVO 2006								
1	MANTENIMIENTO EN PLANTAS Y REBOMBEO	PTA-REB	PTA-REB	PROCESO DE EJECUCIÓN	\$ 1,503,874.00	\$ 1,503,874.00	\$ 1,503,874.00	100.00%
2	Reparacion de fugas en tuberia de agua potable tipo pvc de 10" y 3" diam. En cruces con la construccion del Colector Pluvial Lazaro Cardenas	10" y 3"	lote	lote	\$ 21,596.00	\$ 21,596.00	\$ 21,596.00	100.00%
3	Instalacion de tomas domiciliarias de agua potable (57)	1/2"	57 tomas	57 tomas	\$ 34,200.00	\$ 34,200.00	\$ 34,200.00	100.00%
4	Reparacion de fugas en lineas de conduccion y red de distribucion de agua potable en diferentes puntos de la ciudad (4100 fugas reparadas)	dif. Diam	4100 fugas	4100 fugas	\$ 584,462.00	\$ 584,462.00	\$ 584,462.00	100.00%
5	Reposicion de tomas domiciliarias de agua potable en col. 24 de Agosto (24 tomas)	1/2"	24 tomas	25 tomas	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00%
6	Reparacion de linea de agua potable de 4" en calle San Jose entre calle 5 y Jazmin col. San Jose	4" diam	lote	lote	\$ 11,700.00	\$ 11,700.00	\$ 11,700.00	100.00%
7	Reparacion de linea de agua potable de 18" en Roman Cepeda y Bordo Norte	18"	lote	lote	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100.00%
8	Reparacion de linea general de agua potable de 6" en calle Jacaranda y Monterrey	6"	lote	lote	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100.00%
9	Reparacion de linea de 3" de agua potable en calle Laguna entre Lorenzo Cantu y Maclovio Herrera	3"	lote	lote	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	100.00%
10	Reparacion en linea de conduccion de agua potable de 14" diam. En cruce Padre de las Casas y Manuel Acuña Col. Mundo Nuevo	14"	lote	lote	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	100.00%
11	Interconexion de agua potable de 3" diam. Pvc en cruce Xicotencatl y Manuel Acuña col. Mundo Nuevo	3"	lote	lote	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100.00%
12	Tanque Elevado de agua potable del Ejido Piedras Negras, rehabilitacion	tanque	lote	lote	\$ 30,096.88	\$ 30,096.88	\$ 30,096.88	100.00%
13	Instalacion de medidores en tomas domiciliarias de agua potable	1/2"	594.00 med	594.00 med	\$ 351,194.48	\$ 351,194.48	\$ 351,194.48	100.00%
14	Introduccion de red de agua potable en calle la esperanza entre don maclovio y doña trini, en colonia el eden	3"	113 M.L.	113 M.L.	\$ 18,273.57	\$ 18,273.57	\$ 18,273.57	100.00%
15	Introduccion de red de agua potable en calle Dr. Lorenzo Cantu entre Dr. Antonio Levanhook y Luis Pasteur en colonia Doctores	3"	75 M.L.	75 M.L.	\$ 20,358.07	\$ 20,358.07	\$ 20,358.07	100.00%
16	Introduccion de red de agua potable en calle Rio Parana entre Rio Lerma y Rio Nilo en colonia Nueva Americana	3"	105 M.L.	105 M.L.	\$ 17,045.07	\$ 17,045.07	\$ 17,045.07	100.00%



Obras de Agua Potable ejecutadas en el periodo Enero – Diciembre 2006 Programa Operativo

Nº	O B R A	DIAM.	METAS	Ejecutado Long.	INVERSION PROGRAMADA	AP. SIMAS	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
PROGRAMA OPERATIVO 2006								
17	Introduccion de red de agua potable en calle Simon Galvan entre san joel y Don Maclovio , en colonia El Eden	3"	223 M.L.	223 M.L.	\$ 35,519.18	\$ 35,519.18	\$ 35,519.18	100.00%
18	Introduccion de red de agua potable en calle Dr. Alejandro Fleming entre Justo Sierra y Alejandro Fleming, en colonia Doctores	3"	108 M.L.	108 M.L.	\$ 27,636.59	\$ 27,636.59	\$ 27,636.59	100.00%
19	Introduccion de red de agua potable en calle Privada Arturo Batres entre Dr. Arturo Batres y Dr. Lorenzo Cantu, en colonia San Joaquin	3"	62 M.L.	62 M.L.	\$ 16,895.12	\$ 16,895.12	\$ 16,895.12	100.00%
20	Introduccion de red de agua potable en calle Dr. Guillermo Riddle entre Dr. Long y Fernando Shoedder, en colonia Doctores	3"	110 M.L.	110 M.L.	\$ 29,872.03	\$ 29,872.03	\$ 29,872.03	100.00%
21	Introduccion de red de agua potable en calle Lorenzo Cantu entre Antonio Levanhook y Raul Lozano, en colonia Doctores	3"	85 M.L.	85 M.L.	\$ 24,326.75	\$ 24,326.75	\$ 24,326.75	100.00%
22	Introduccion de red de agua potable en calle Antonio Lopez de Santa Ana entre Niños Heroes y Cerrada, en colonia Nueva Imagen	3"	80 M.L.	80 M.L.	\$ 32,754.72	\$ 32,754.72	\$ 32,754.72	100.00%
23	Introduccion de red de agua potable en calle Juan Alvarez entre , Bustamante y Pedro Anaya en colonia Presidentes I	3"	297 M.L.	297 M.L.	\$ 23,463.96	\$ 23,463.96	\$ 23,463.96	100.00%
24	reparacion de fuga en línea de agua de 10" en la Col. Suter, antiguo rebombero El Molino	válvula 10"	lote	lote	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	100.00%
25	Reparacion línea No.1 al Tecnológico de Asbesto-Cemento de 18", se instaló abrazadera americana	abrazadera 18"	lote	lote	\$ 13,900.00	\$ 13,900.00	\$ 13,900.00	100.00%
26	reparacion de tramo dañado en línea de conducción al rebombero de Los Montes 1, 120 metros tubería de PVC de 6" de diámetro.	6"	120 M.L.	120 M.L.	\$ 40,338.29	\$ 40,338.29	\$ 40,338.29	100.00%
27	Reparacion de fuga de agua potable de 14" en la calle Hermilo Jiménez en el fraccionamiento Colinas.	abrazadera 14"	lote	lote	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	100.00%
28	Introduccion de linea de agua potable en calle Guillermo Andalon entre Alejandro Fleming y Raul Lozano col. Doctores	3"	100 M.L.	100 M.L.	\$ 41,978.23	\$ 41,978.23	\$ 41,978.23	100.00%
29	Introduccion de linea de agua potable e introduccion de 8 tomas domiciliarias en calle Gilberto Farias entre Jose N Santos y Guillermo Riddle col. Doctores	3"	120 M.L.	120 M.L.	\$ 47,083.66	\$ 47,083.66	\$ 47,083.66	100.00%
30	Bajado 772.00 ml de linea de agua potable y reposicion de 10 tomas domiciliarias en calle Dr. Long entre Roberto Gomez y Armando Treviño Col. Doctores	3"	772 M.L.	772 M.L.	\$ 180,345.06	\$ 180,345.06	\$ 180,345.06	100.00%



Obras de Agua Potable ejecutadas en el periodo Enero – Diciembre 2006 Programa Operativo

Nº	O B R A	DIAM.	METAS	Ejecutado Long.	INVERSION PROGRAMADA	AP. SIMAS	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
PROGRAMA OPERATIVO 2006								
31	Bajado 772.00 ml de línea de agua potable y reposicion de 15 tomas domiciliarias en calle Pedro Martinez entre Roberto Gomez y Armando Treviño Col. Doctores	3"	772 M.L.	772 M.L.	\$ 191,407.49	\$ 191,407.49	\$ 191,407.49	100.00%
32	Bajado 773.00 ml de línea de agua potable y reposicion de 15 tomas domiciliarias en calle Luis Pasteur entre Roberto Gomez y Armando Treviño Col. Doctores	3"	773 M.L.	773 M.L.	\$ 201,115.88	\$ 201,115.88	\$ 201,115.88	100.00%
33	Instalacion de Tomas Domiciliarias en Calle Julio Hernandez Col. Hijos de Veteranos	1/2"	23 tomas	23 tomas	\$ 36,800.00	\$ 36,800.00	\$ 36,800.00	100.00%
34	Reparacion de Fuga en calle Juan de la Barrera y Monte Alban	Abrazadera 14"	1cte	1cte	\$ 16,298.75	\$ 16,298.75	\$ 16,298.75	100.00%
35	Reparacion de Fuga en calle Bordo Norte y Chihuahua	Abrazadera 18"	1cte	1cte	\$ 19,348.75	\$ 19,348.75	\$ 19,348.75	100.00%
TOTAL PROGRAMA OPERATIVO 2006			1,598 M.L.	1,598 M.L.	\$ 3,755,884.53	\$ 3,755,884.53	\$ 3,755,884.53	



Programa PRODDER

- Micromedición
- Sectorización y Reposición de Línea de Conducción en av. Lopez Mateos
- Línea de Abastecimiento Agua Potable en Col. Presidentes
- Construcción de Carcamo de Extracción de Agua en Río Bravo

Inversión \$ 2'155,715.95




Obras de Agua Potable ejecutadas en el periodo Enero – Diciembre 2006 Programa PRODDER

Nº	O B R A	DIAM.	METAS	Ejecutado Long.	INVERSION PROGRAMADA	AP. SIMAS	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
OBRAS PRODDER								
36	Construcción y Adecuación de Carcamo 3 de Bombeo y reubicación de subestación eléctrica	CARCAMO	CARCAMO	LOTE	\$ 4,692,690.67	\$ 2,346,345.34	\$ 1,191,534.95	80.00%
Nota: La inversion es solamente por el periodo 2006 ya que se ejercieron recursos en el 2005 Inversion Total de la Obra \$ 7,997,355.18								
37	Micro medición en diversos puntos de la ciudad segunda etapa.	MEDIDOR	6,500.00 med.	6,500.00 med.	\$ 521,110.62	\$ 521,110.62	\$ 521,110.62	100.00%
Nota: La inversion es solamente por el periodo 2006 ya que se ejercieron recursos en el 2005 Inversion Total de la Obra \$ 4'219,641.85								
38	Reposición de línea de agua potable en Ave. López Mateos	8"	780.00 ml	0.00 ml	\$ 903,356.34	\$ 451,678.17	\$ 225,839.09	0.00%
39	Línea de conducción de agua potable para abastecimiento de colonias Presidentes desde calle Chihuahua		2,300.00 ml	600.00 ml	\$ 1,665,440.00	\$ 832,720.00	\$ 217,231.30	26.09%
TOTAL OBRAS PRODDER			3,080.00 ml	600.00 ml	\$ 7,782,597.63	\$ 4,151,854.13	\$ 2,155,715.95	




MICROMEDICION II ETAPA. PRODDER 2005 SUMINISTRO E INSTALACION DE 6500 MEDIDORES EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD





REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LÓPEZ MATEOS




Datos Técnicos

LONGITUD	DIAMETROS	INVERSION	POBLACION BENEFICIADA
1,500.00 M.L.	3", 8"	\$ 903,356	3,836 HAB.



CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA COLONIA PRESIDENTES - CALLE CHIHUAHUA



Datos Técnicos

LONGITUD	DIAMETROS	INVERSION	POBLACION BENEFICIADA
2.100.00 M.L.	10", 8"	\$ 2'726,000	10,828 HAB.




Construcción de Carcamo de Bombeo N° 3 y Adecuación de Subestación Eléctrica

Datos Técnicos

**CAPACIDAD: 1000
LTS/SEG**

**Inversión
\$ 7'997,355.18**





Programas

• APAZU

Inversión \$ 313,040.88

- Introducción de Líneas de Conducción y Tomas Domiciliarias

• PROSAPYS

Inversión \$ 450,349.00

- Introducción de Línea de Conducción
- Construcción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias
- Equipamiento de Tanque de Almacenamiento
- Construcción de Tanque Regulador




Obras de Agua Potable ejecutadas en el periodo Enero – Diciembre 2006 Programas APAZU - PROSAPYS

Nº	O B R A	DIAM.	METAS	Ejecutado Long.	INVERSION PROGRAMADA	AP. SIMAS	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
PROGRAMA APAZU AGUA POTABLE								
40	Introduccion de linea de agua potable en calle Diana Laura	3"	1,597.00 ml	1,597.00 ml	\$ 280,606.07	\$ 182,393.95	\$ 182,393.95	100.00%
41	Reposicion de linea de agua potable en col. 28 de junio	3"	1,067.00 ml	1,067.00 ml	\$ 788,094.89	\$ 512,261.68	\$ 99,891.03	90.00%
42	Introduccion de Linea de Agua Potable calle Julio Hernandez entre Rio Bravo y Gilberto Farias Col. Hijos de Veteranos	3"	340.00 ml	340.00 ml	\$ 100,384.20	\$ 65,249.73	\$ 19,574.92	100.00%
43	Introduccion de linea de Agua Potable Camino Viejo el Moral entre Pedro Martinez y Bordo Norte	3"	50.40 ml	50.40 ml	\$ 17,201.52	\$ 11,180.99	\$ 11,180.99	100.00%
TOTAL PROGRAMA APAZU AGUA POTABLE			3,054.40 ml	3,054.40 ml	\$ 1,186,286.68	\$ 771,086.34	\$ 313,040.88	



INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA




Datos Técnicos

LONGITUD	DIAMETRO	INVERSION	POBLACION BENEFICIADA
1,597.00 M.L.	3"	\$ 280,606.07	958 HAB.



REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA 28 DE JUNIO, VARIAS CALLES




Datos Técnicos

LONGITUD	DIAMETRO	INVERSION	POBLACION BENEFICIADA
1,067.00 M.L.	3"	\$ 724,482.00	950 HAB.



ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A EJIDOS SAN ISIDRO – CENTINELA – LA NAVAJA OBRAS PROSAPYS



Datos Técnicos

LONGITUD	DIAMETROS	INVERSION	POBLACION BENEFICIADA
13,862.00 M.L.	2 1/2", 3", 4"	\$ 1,779,600	550 HAB.